

3	Середня вартість 1 кв.м. відремontованого харчоблоку	0,00	49 099,00	49 099,00	0,00	32 717,37	32 717,37	0,00	-16 381,63	-16 381,63
Зменшення середньої вартості 1 кв.м площі відбулося внаслідок збільшення частки площі, яка була відремontована за рахунок співфінансування										
	Якості									
4	Частка відремontованої за рахунок співфінансування площі до загальної площі капітального ремонту	0,00	25,00	25,00	0,00	36,00	36,00	0,00	11,00	11,00
Збільшення вартості об'єкту за рахунок співфінансування з місцевого бюджету внаслідок коригування проєкту призвело до збільшення частки відремontованої площі										
5	Рівень готовності харчоблоку та їдальні до експлуатації	0,00	100,00	100,00	0,00	84,60	84,60	0,00	-15,40	-15,40
У зв'язку з виникненням необхідності в корегуванні проєкту здача харчоблоку в експлуатацію перенесена на II квартал 2025 р.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 060,80	2 263 060,80	0,00	0,00	0,00
1	Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 060,80	2 263 060,80	0,00	0,00	0,00
	Заграт									
1	Обсяг співфінансування капітального ремонту харчоблоку та їдальні	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 060,80	2 263 060,80	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа відремontованого харчоблоку за рахунок співфінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	69,17	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 кв.м. відремontованого харчоблоку	0,00	0,00	0,00	0,00	32 717,37	32 717,37	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Частка відремontованої за рахунок співфінансування площі до загальної площі капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
5	Рівень готовності харчоблоку та їдальні до експлуатації	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	2 383 000,00	2 263 060,80	-119 939,20	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	2 383 000,00	2 263 060,80	-119 939,20	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	2 383 000,00	2 263 060,80	-119 939,20	X	X	
	Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні із заміною технологічного обладнання Ревненського опорного закладу ЗСО		10 626 460,80	2 383 000,00	2 263 060,80	-119 939,20	9 315 460,80	1 311 000,00
	покращення умов зберігання та приготування харчових продуктів		10 626 460,80	2 383 000,00	2 263 060,80	-119 939,20	9 315 460,80	1 311 000,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2024 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2024 р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1511241 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою" є актуальна для подальшої реалізації проєкту капітального ремонту харчоблоку та їдальні із заміною технологічного обладнання Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти Гірської сільської ради Бориспільського району

Київської області. Якісна їжа, дизайн харчоблоку, сучасне обладнання позитивно впливають як на підвищення апетиту, покращення настрою школярів, так і на відновлення їхніх емоційних і фізичних сил, що, відповідно, збільшить працездатність учнів під час освітнього процесу.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Капітального ремонту харчоблоку Ревненського опорного закладу ЗСО забезпечує створення практичного простору для приготування їжі, оптимізації виробничих та технологічних процесів відповідно до потоковості.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Комплексне переоснащення харчоблоку, його капітальний ремонт та повноцінний перехід на сучасний технологічний процес з орієнтиром на світові практики, повне впровадження безпекових норм системи НАССР кардинально змінить підхід учнів до здорового харчування, а кількість учнів, які харчуються в шкільній їдальні - зросте.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)